

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹ وزارت اقتصاد

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسئول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	تاریخ تحویل دهی	ربع ۱ سال مالی	ربع ۲ سال مالی	ربع ۳ سال مالی	ربع ۴ سال مالی	نتایج متوقعه		
<b>اولویت های مشترک</b>																	
۱	تقویت سیستم پلان گذاری بر اساس یافته های ارزیابی بخش های پلان گذاری	۱ سند پلان استراتژیک	انکشاف پلان استراتژیک وزارت	منابع بشری و تکنیکی	سند پلان استراتژیک	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	وزارت اقتصاد	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۱۳۹۹/۱۰/۵	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	معیاری سازی بخش پلان گذاری(انتقالی از سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹)		
		به تعداد ۱ ساختار	انکشاف مسوده ساختار پاسخگو برای بخش های پلان گذاری با مشارکت وزارت ها و ادارات مربوطه و اخذ منظوری آن	//	ساختار بخش پلان گذاری	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	//		۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
۲	مناسب سازی فضای کاری توام با مشارکت	انکشاف ۱ منشور اخلاقی	انکشاف منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافذه کشور	//	منشور اخلاقی	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	//			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	افزایش احساس امنیت زنان در محیط کار (انتقالی از سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹)	
<b>اولویت های اختصاصی</b>																	
<b>تشریح اولویت ۱</b>																	
۳	ساختار چشم انداز سکتوری	۸ پروفایل	تهیه و ترتیب پروفایل های سکتوری	//	تعداد پروفایل	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	وزارت ها و ادارات دولتی	ریاست عمومی طرح و توحید و ریاست های سکتوری و ریاست های اقتصاد ولایات	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	ارایه یک تصویر از وضعیت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سکتور عامه		
		۵ سکتور	بررسی و ارزیابی شاخص های سکتوری بر مبنای اهداف انکشاف پایدار افغانستان	//	تعداد سکتور	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	همخوان سازی پروژه ها ی انکشافی با شاخص های اهداف انکشافی پایدار		
۵۲ جلسه	اشترک در جلسات کمیته بودجه و مذاکرات بودجی برای سال مالی ۱۴۰۰	//	تعداد جلسات	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۴ گزارش	تهیه و ترتیب گزارش رمعوار کمیته های انکشافی ولایات PDC	//	تعداد گزارش ارائه شده	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۸ گزارش	رهبری و مدیریت امور فعالیت های اقتصادی ریاست های سکتوری و اقتصاد ولایات	//	تعداد گزارش ارائه شده	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۱۰۰۰ نظارت	نظارت وارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی به سطح مرکز و ولایات	//	تعداد نظارت از پروژه ها	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۴ گزارش	تهیه و ترتیب گزارش اجراء کاری رمعوار وزارت اقتصاد	//	تعداد گزارش ارائه شده	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۴ گزارش	تهیه و ترتیب گزارش رمعوار پروژه های انکشافی دولت	//	تعداد گزارش ارائه شده	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۶۰ پروژه	بازنگری و اولویت بندی پروژه های جدید پیشنهادی انکشافی ادارات مربوط برای سال مالی ۱۴۰۰ در چوکات کمیته ارزیابی پروژه ها (PEC)	//	تعداد پروژه ها جدید	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
ارزیابی اقتصادی تعداد (۱) پروژه بزرگ	تحلیل وارزیابی اقتصادی تعداد (۱) پروژه بزرگ در سکتور خدمات اجتماعی	//	یک پروژه گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
یک طرح	طرح استفاده از تولیدات داخلی در سکتور امنیت	//	تعداد طرح	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪							
یک طرح	استفاده از نیرو های غیر فعال ( زنان ) در سکتور مصنویت اجتماعی	//	تعداد طرح	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪							
۵	انکشاف پالیسی، پلان ها در جهت رشد اقتصادی پایدار و سهم گیری در گزارش دهی	گزارش ۱	ارزیابی و اولویت بندی پروژه های انکشافی ادارات دولتی برای سال مالی ۱۳۹۹	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	وزارت ها و ادارات دولتی	ریاست عمومی طرح و توحید و ریاست های سکتوری و ریاست های اقتصاد ولایات	۱۳۹۹/۱۰/۵	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	شناسای پروژه های با تاثیرات بلند اقتصادی (انتقالی از سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹)		
		۴ گزارش	تطبیق وظایف مصوبات مقامات ذیصلاح دولت و تهیه گزارشات سالانه	//	تعداد مصوبه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	بهبود در اجرای به موقع مصوبات		
۱ مدل	تهیه مدل اقتصادی مبتنی بر اهداف انکشاف پایدار برای کشور	//	تعداد مدل	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۸ برنامه	تدویر برنامه های آگاهی دهی و آموزشی در مورد اهداف انکشاف پایدار برای تمامی شرکای انکشافی بشمول پوهنتون ها، جامعه مدنی، موسسات غیر دولتی و نهاد های دولتی در مرکز و ولایات	//	تعداد برنامه ها	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
تلفیق اهداف	تلفیق اهداف انکشاف پایدار در سیستم پلان گذاری و بروسه های ملی	//	تلفیق اهداف	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۱ تحلیل	تحلیل ابعاد مختلف فقر در سطح افغانستان	//	تحلیل ها	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۱ گزارش	بررسی و ارزیابی شاخص های سکتور معارف-صحت بر مبنای اهداف انکشاف پایدار افغانستان	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۱ میکائیزم	ترتیب میکائیزم نظارت و گزارش دهی برای اهداف انکشاف پایدار افغانستان	//	تعداد میکائیزم	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۵ پروژه	تحلیل و ارزیابی تاثیرات پروژه های بزرگ انکشافی بالای وضعیت زندگی مردم (سال ۱۳۹۸)	//	تعداد پروژه های بزرگ	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۱ پروژه	بهبود و تداوم روند همکاریهای تکنیکی فی ما بین وزارت اقتصاد و اداره همکاریهای GIZ در سال ۲۰۲۰	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪			۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪					
۶	اصلاحات مقرراتی در سطح ملی؛ هماهنگی و رهبری پروژه اشتغالزایی با ادارات تطبیق کننده	۱ دیتابیس	ایجاد دیتابیس و سینم مدیریت معلومات (MIS) مرکزی درسطح پروژه	//	تعداد دیتابیس	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	واحد هماهنگی برنامه اشتغال زایی		۱۳۹۹/۱۰/۵	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪	کاهش زمان و قدمه ها برای دریافت مجوز ساختنی و آوردن اصلاحات در قوانین و مقررات در سیستم اداری حکومت و تقویت هماهنگی بیشتر میان ادارات تطبیق کننده پروژه		
		۱ پلان	تطبیق پلان عملیاتی اصلاحات مقرراتی جوارساختمانی درسطح ملی و شهرها	//	تعداد پلان	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۱۲ جلسه	تدویر جلسات منظم هماهنگی با نهاد های تمویل کننده و دولت در مورد بهبود وضعیت اشتغال زایی(EZ-KaF)	//	تعداد جلسه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		عقد قرارداد با ۴ شرکت برای ارایه خدمات مشورتی	تکمیل بروسه تدارکاتی شرکت های ارایه خدمات مشورتی	//	تعداد عقد قرارداد با شرکت های خدمات مشورتی	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		گزارش دوامدار	نظارت وارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه اشتغالزایی به سطح مرکز و ولایات	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۱ وب سایت	ایجاد وب سایت جهت نشراطلاعات و پیشرفت ها درسطح پروژه	//	تعداد وب سایت	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
۷	تحلیل اقتصادی	۱ گزارش	تهیه گزارش تحلیلی از شاخص های اقتصادی سال تقویمی ۱۳۹۸ اداره ملی سرکهک، برشنا شرکت، مخابرات و تکنلوجی معلوماتی، اداره هواوردی ملکی، معادن و پترولیوم و اداره ترانسپورت جاده	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	ریاست صنایع و مواصلات		۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	تفکیک دقیق شاخص های اقتصادی به منظور طرح بهتر پلان ها		

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسئول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	تاریخ تحویل دهی	ربع ۱ سال مالی	ربع ۲ سال مالی	ربع ۳ سال مالی	ربع ۴ سال مالی	نتایج متوقعه	
۸	ارتقای ظرفیت	۱ گزارش تحلیلی	تحلیل اقتصادی اقلام عمده وارداتی (شعبه یا خدمات) که ظرفیت های تولیدی داخلی آن مساعد باشد.(تولید ادویه در افغانستان)	منابع بشری و تکنیکی	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۳/۳۰	ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری	وزارت ها و ادارات دولتی	۱۳۹۹/۴/۱۰	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	ارتقای ظرفیت و بهبود اشتغال زایی نیروی بشری در سطح کشور	
۹	تحلیل برنامه های تطبیق شده ارتقای ظرفیت در وزارت ها و ادارات دولتی	۱ پلان	توحید پلان های ارتقای ظرفیت وزارت ها و ادارات بابت سال ۱۳۹۹ و گزارش دهی از چگونگی تطبیق آن	//	تعداد پلان	۱۳۹۷/۱۰/۱	۱۳۹۸/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۷۵٪	۱۵٪	۱۰٪	۰٪		۰٪
۱۰	بررسی وضعیت اشتغال و ظرفیت در نهاد های خصوصی فعال در سکتور زراعت.	۱ گزارش	ترتیب گزارش تحلیلی اشتغالی و ظرفیت در سکتور زراعت	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪		۲۵٪
۱۱	تسهیل در روند پالیسی سازی	۱ تحلیل	نظارت ، تحلیل اقتصادی، مالی و مطالعات امکان سنجی طرح های اقتصادی ولایات	//	تعداد تحلیل	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪		۲۵٪
		۱ پروفایل کار	ترتیب پروفایل کار سال ۱۳۹۹.	//	تعداد پروفایل	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۰٪	۰٪	۵۰٪	۵۰٪		۵۰٪
		۶۷ پروژه	طی مراحل تدارکات پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی(HICDP) که در سال مالی ۱۳۹۷ منظور گردیده و طی مراحل تدارکات آنها آغاز گردیده است.	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۸/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۷۵٪	۰٪	۲۵٪	۰٪		۰٪
		۱۵ پروژه	پروژه سازی ۱۵ پروژه جدید که مربوط سکتورهای معارف،صحت عامه،ترزی و آب،تحصیلات عالی ،زراعت و انکشاف دهات میگردد.	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	بهبود و تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی به سطح مرکز و ولایات و تامین مالی پروژه ها		
		۱۶ پروژه	ختم تدارکات ۱۶ پروژه انکشافی باناتیرات بلند اجتماعی (HICDP) که ارسال قبل باقی مانده است.	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
۱۲	هماهنگی و تطبیق بهتر پروژه ها	۸۰ پروژه	کار روی ختم ۸۰ پروژه بشمول پروژه هایکه ارسال قبل باقی مانده است و به مصرف رسانیدن ۱۵میلیون دلار،بودجه پروژه های انکشافی باناتیرات بلند اجتماعی.	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	بهبود و تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی به سطح مرکز و ولایات و تامین مالی پروژه ها		
		۴ گزارش ریمووار	نظارت و گزارش دهی از چگونگی پروژه ها و برنامه های انکشافی به صورت ماهوار به اساس CMRS	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰٪	۰٪			
		۲ برنامه آگاهی دهی ولایتی	تدویر ۲ برنامه آگاهی دهی در مورد سیستم CMRS/PMRS به ۳۴ ولایت در مرکز	//	تعداد برنامه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪			
		۴ برنامه آگاهی دهی مرکزی	تدویر ۴ برنامه آگاهی دهی در مورد سیستم CMRS/PMRS به ۵۲ واحد بودجوی مرکزی	//	تعداد برنامه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		ارزیابی تعداد ۴ پروژه بزرگ	ارزیابی ۴ پروژه بزرگ انکشافی در کشور به کمک GIZ	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۰٪	۰٪	۲۵٪	۵۰٪	۲۵٪			
		۱۰ پروژه	تحلیل و ارزیابی اقتصادی و مالی ۱۰ پروژه مطالعات تکنیکی و اقتصادی	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۷۵٪	۱۵٪	۱۰٪	۰٪	۰٪	فراهم آوری زمینیه و تسهیلات جهت رشد سریع تولیدات داخلی، تویض اقلام عمده وارداتی و ایجاد زنجیره ارزش (انتقالی از سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹)		
		۱۰ طرح	تحلیل و ارزیابی ۱۰ طرح اقتصادی ولایات	//	تعداد طرح	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۲۰ طرح و پروژه	قیمت گذاری طرح ها و پروژه ها به اساس Workbreak down Struacutre	//	تعداد طرح و پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۲۰ پروژه ها و طرح ها	تحلیل حساسیت اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها	//	تعداد پروژه و طرح	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	ارزیابی اقتصادی پروژه ها و تاثیرات اقتصادی آن بالای مردم		
		یک مقرر	ترتیب مقرر شریک سازی زیربناها	//	تعداد مقرر	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪			
		یک گزارش	ترتیب گزارش سالانه از دستاورد ها و فعالیت های شریک سازی زیربناها	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪			
		۶ پروژه	تحلیل مؤثریت اقتصادی ۶ پروژه شریک سازی شده	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۴ پروژه بزرگ	ارزیابی اقتصادی پس از تطبیق ۴ پروژه بزرگ ملی در مرحله تطبیق/بعد از تطبیق	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۱ گزارش	تهیه گزارش و انعکاس فعالیت ها و دست آورد های موسسات غیر دولتی (داخلی و خارجی سال ۱۹۹۸)	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۱ طرزالعمل	انکشاف طرزالعمل ها در قالب مقرر های انسجام موسسات غیر دولتی	//	تعداد طرزالعمل	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۱۰ پروژه	فراهم نمودن منابع مالی جهت تمویل ۱۰ پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی، ترتیب اسناد تکنیکی و دریافت منظوری از دوائر	//	تعداد پروژه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	انسجام امور موسسات غیر دولتی بمنظور انکشاف متوازن، کاهش فقر و حساب دهی متقابل		
		۴جلسه	ایجاد هماهنگی و تقویت روابط در بین موسسات غیر دولتی و دوائر ها	//	تعداد جلسات	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۸/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۱ کنفرانس ملی	تدویر کنفرانس ملی هماهنگی موسسات غیر دولتی (داخلی و خارجی)	//	تعداد کنفرانس	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۵۰ موسسه	ثبت و راجستر موسسات داخلی و خارجی	//	تعداد موسسات(داخلی و خارجی)	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			
		۱ موافقت نامه	هماهنگی و پیگیری موافقت نامه ها و پروتکل ها (پلاوس)	//	تعداد موافقت نامه ها	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	بهبود و تقویت روابط همکاری های اقتصادی و اجتماعی با سازمان های منطقوی		
		۱ گزارش	تهیه گزارش از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و شریک سازی آن با سازمان های بین المللی مانند اېکو ، سارک و سازمان همکاری های کشور های اسلامی	//	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪			

شماره	هدف اصلی	مقدار هدف (Target)	فعالیت عمده	منابع مورد نیاز	شاخص	تاریخ آغاز	تاریخ ختم	مسوول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	تاریخ تحویل دهی	ربع ۱ سال مالی	ربع ۲ سال مالی	ربع ۳ سال مالی	ربع ۴ سال مالی	نتایج متوقعه
تشریح اولویت ۲ (برنامه خدمات مالی ومدیریتی)															
۱۶	حمایت از تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنا (کاست)	۱ گزارش	گزارش اطمینان دهی شماره ۳	مشروط بر بودن بودجه	تعداد گزارش	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	سکرتیرت ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان (COST)	وزارت ها و ادارات دولتی	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	بهبود و شفافیت در روند تدارکات
		تطبیق ۱ استاندارد جدید	کار بر روی تطبیق استاندارد جدید نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی (OC4IDS)	مشروط به بودن بودجه و حمایت سیاسی	تعداد استندرد	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	افزایش اعتماد میان مردم، حکومت و سکتور خصوصی و نیز بهبود نشر میکانیزم نشر اطلاعات
		به تعداد ۴ جلسه هماهنگی	کار بر روی تشویق سکتور خصوصی برای اشتراک در پروسه های تدارکاتی و تطبیق پروژه های زیربنایی	بودجه و همکاری اتحادیه شرکتهای ساختمانی	تعداد جلسات	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	بهبود و اشتراک فعال در داوطلبی پروژه های ساختمانی / افزایش اعتماد میان سکتور خصوصی و حکومت
		۴ جلسه	برگزاری ۴ جلسه تکنیکی گروه نهادهای ذیدخل (سکتور خصوصی، جامعه مدنی وحکومت)	منابع بشری و تکنیکی	تعداد جلسات	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	افزایش اعتماد میان حکومت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی
		۵ جلسه	برگزاری ۵ جلسه دادخواهی با مقامات حکومتی برای اصلاحات در سکتور زیربنا (نشر اطلاعات، تدارکات، آمادگی پروژه که شامل دیزاین و سروی میگردد)	منابع بشری و تکنیکی	تعداد جلسات	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	اصلاحات در روند تحویل دهی پروژه های زیربنایی
۱۷	ارتقای ظرفیت و استخدام بست های کمیود	۱۰ برنامه	تنظیم و مدیریت برنامه های ارتقاءظرفیت برای بانوان وزارت	منابع بشری و تکنیکی	تعداد برنامه	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	ریاست مالی و حسابی و آمریت تدارکات، آمریت خدمات و آمریت انجینری	ریاست های مرکزی وزارت اقتصاد	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	بهبود ارتقای ظرفیت کارمندان لاث
		کارمندان	معرفی تعداد ۲۰ تن کارمندان به برنامه های تحصیلی به سطح لیسانس و ماستری و معرفی تعداد ۱۰ تن به برنامه های آموزشی کوتاه مدت درخارج کشور، استخدام و معرفی تعداد ۸۰ تن کار آموز برای کوتاه مدت در ریاست های مرکزی وزارت (در ۲۲ ریاست)	منابع بشری و تکنیکی	تعداد کارمندان	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	بهبود ارتقای ظرفیت کارمندان داخلی(انتقالی از سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹)	
		۱۵ برنامه و ۵۰۰ کارمند	تدویر ۱۵ برنامه آموزشی برای تعداد ۵۰۰ تن کارمندان مرکزی و ولایتی طی سال مالی ۱۳۹۹	منابع بشری و تکنیکی	تعداد برنامه و تعداد کارمندان	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت کارمندان، بر نمودن بست های کمیود و بهبود اجراءات کاری کارمندان وزارت
		۳ طرزاعمال و ۲ پلان	تهیه طرزاعمال، پلان ارتقای ظرفیت و انکشاف پلان ها	منابع بشری و تکنیکی	تعداد طرزاعمال و پلان	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	
۴۰ بست	استخدام تعداد ۴۰ بست کمیود ریاست های مرکزی و ولایتی شامل برنامه تغییر و رتب معائن طی سال مالی ۱۳۹۹	منابع بشری و تکنیکی	تعداد بست	۱۳۹۸/۱۰/۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۵	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%				

۱. بودجه به میلیون افغانی				
مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹۹	۷۳۰,۲۳۵,۷۱۸.۰۰	بودجه عادی	۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	بودجه انکشافی
				۴۲۰,۳۳۵,۷۱۸.۰۰

۲. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد				
عادی	فیصدی پلان شده تطبیق	انکشافی	فیصدی تطبیق	
۹۲,۹۷۰,۰۰۰.۰۰	۳۰%	۴۲,۰۲۳,۵۷۵.۸۰	۱۰%	ربع اول
۹۲,۹۷۰,۰۰۰.۰۰	۳۰%	۱۶۸,۱۳۴,۲۸۷.۲۰	۴۰%	ربع دوم
۶۱,۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۲۰%	۱۰۵,۰۸۳,۹۲۹.۵۰	۲۵%	ربع سوم
۶۱,۹۸۰,۰۰۰.۰۰	۲۰%	۱۰۵,۰۸۳,۹۲۵.۵۰	۲۵%	ربع چهارم
۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰%	۴۲۰,۳۳۵,۷۱۸.۰۰	۱۰۰%	مجموع