



گزارش دستاوردها و فعالیت های ربع اول سال مالی 1400
ریاست (انکشاف منطقوی)

فهرست مطالب

- 3..... پس منظر
- 3..... خلاصه گزارش
- 4..... گزارش تحقق فعالیت های پلان شده
- 5..... طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن
- 7..... مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی
- 8..... فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان
- 7..... ضمائم
- 7..... ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی ربع اول سال مالی 1400 (به افغانی)

خلاصه گزارش

ریاست انکشاف منطقوی در ربع اول سال مالی 1400 مجموعاً (4) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (0) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (4) فعالیت در حال اجرا قرار دارد، (0) فعالیت آغاز نشده و تطبیق (0) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است. اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های ریاست انکشاف منطقوی (٪) رسیده است.

فعالیت های آغاز نشده	فعالیت های معطل شده	فعالیت های در حال اجرا	فعالیت های تکمیل شده	مجموع فعالیت های پلان شده
0	0	4	0	4

فعالیت های انتقالی:

ریاست انکشاف منطوقی به تعداد دو (2) فعالیت انتقالی داشته که از سال مالی 1399 به سال مالی 1400 انتقال

صورت گرفته است و قرار ذیل است:

1- ختم تدارکات 5 پروژه انکشافی باتاثرات بلند اجتماعی (HICDP) که از سال قبل باقی مانده است.

2- کار روی ختم 20 پروژه که از سال قبل باقی مانده است.

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در ربع اول سال مالی 1400	عنوان فعالیت عمده	چگونگی پیشرفت فعالیت ها	پیشرفت مطابق مقیاسی مقدار هدف (Target) در ربع اول سال مالی 1400	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
انکشاف اقتصادی و اجتماعی و دسترسی به خدمات اولیه	17	ترتیب 17 پروپوزال پروژه های انکشافی باتاثرات بلند اجتماعی برای 17 ولایت کشور	در این ربع 5 پروپوزال پروژه ها ترتیب گردیده است	٪29	٪29
	1	تحلیل های اقتصادی و اجتماعی مرحله سوم برنامه پروژه های انکشاف با تاثرات بلند اجتماعی	کاربالای تحلیل های اقتصادی پروژه ها آغاز گردیده است والی ختم ربع دوم سال مالی تکمیل میگردد	٪25	٪25
	1	ترتیب میکانیزم پیشبرد تدارکات پروژه های مرحله چهارم در سطح ولایات و تغییرات در رهنمود و تطبیقی این پروژه ها مطابق قانون تدارکات افغانستان	کاربالای ترتیب میکانیزم پیشبرد تدارکات پروژه ها آغاز گردیده است	٪25	٪25
	1 رهنمود و 5 پلان (پروپوزال)	ترتیب رهنمود همکاری های اقتصادی منطوقی باسازمانهای منطوقی	کارروی ترتیب رهنمود همکاری های اقتصادی منطوقی باسازمانهای منطوقی و بین المللی صورت گرفته	٪25	٪25

تحلیل اجراءات

الف: فعالیت های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
1	در این ربع 5 پروپوزال پروژه ها ترتیب گردیده است.	29%	فعلا کدام چالشی موجود نیست الی ختم سال مالی مطابق به پلان از قبل تعیین شده تکمیل خواهد شد.
2	کار بالای تحلیل های اقتصادی پروژه ها آغاز گردیده است والی ختم ربع دوم سال مالی تکمیل میگردد.	25%	کدام چالشی موجود نیست الی ختم ربع دوم سال مالی مطابق به پلان از قبل تعیین شده این فعالیت تکمیل خواهد شد.
3	در ربع اول سال مالی 1400 کار بالای ترتیب مکانیزم پیشبرد تدارکات پروژه ها آغاز گردیده است	25%	در این بخش نیز فعلا کدام چالشی موجود نبوده، این فعالیت الی ختم سال مالی مطابق به پلان از قبل تعیین شده تکمیل خواهد شد.
4	کار روی ترتیب رهنمود همکاری های اقتصادی منطقوی با سازمانهای منطقوی و بین المللی صورت گرفته است	25%	در این بخش نیز فعلا کدام چالشی موجود نبوده، این فعالیت الی ختم سال مالی مطابق به پلان از قبل تعیین شده تکمیل خواهد شد.

وازمشکلات بوجود آمده جلوگیری بعمل آید.	
4. بلند بردن ظرفیت کاری، مدیریت سالم و تلاش مقامات	4. زمانبردن پروسه های منظوری و تدارکاتی پروژه ها
فیصلح به منظور هماهنگی های بیشتر جهت تسریع امور.	

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
1	تکمیل وبه بهره برداری سپردن 4 پروژه انکشافی باتاثيرات بلند اجتماعی (HICDP) در ولایات بادغیس، خوست، هلمند و کندهار	ارائه خدمات به مردم، کاهش فقر و رشد اقتصادی	چون یک کارروتین بوده و پلان ریاست بر اساس پلان تغییر ترتیب گردیده است
2	هماهنگی باریاست های اقتصاد ولایات، وزارت خانه و ادارات تطبیق کننده و سفارت کشور هند	بهبود در اجراءات و تسریع روند امور	//
3	بررسی اسناد، رفع نواقص و ابراز موافقه در مورد پرداخت اقساط 7 پروژه به ارزش مجموعی حدودا یک میلیون دالر آمریکایی	تامین شفافیت و اجراءات به موقع	//
4	تسلیم گیری مسوولیت واحد هماهنگی پروژه های برنامه HICDP از کارمندان قراردادی به آمرین و مدیران بخش ها و تقسیمات مسوولیت هابراساس سکتورها و ولایات	کاهش مصارف عامه، تامین مدیریت سالم و کاهش بروکراسی اداری	//
5	درخواست اقساط برای 62 پروژه تحت کار از جانب دونر و ترتیب تصاویر دارای مختصات ساحوی برای هر پروژه	تسریع روند تطبیق پروژه ها، تامین شفافیت وبه مصرف رسیدن بودجه	//
6	ترتیب فارمت گزارش دهی پروژه ها از ولایات و ترتیب فرم های تکمیلی	تامین شفافیت، وبه بهره برداری به موقع پروژه ها	//