



دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت اقتصاد  
ریاست تعلیم تربیه و کلتور

# گزارش اجراءات کاری

ربع اول سال مالی ۱۴۰۰

## خلاصه گزارش:

ریاست تعلیم تربیه و کلتور در ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ مجموعاً (۶) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از آن جمله (۳) فعالیت آن تکمیل گردیده و به تعدد (۳) فعالیت در حال اجراء قرار دارند .

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های ریاست در ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ به ( ۷۰ ) فیصد رسیده است

مجموع فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	فعالیت های در حال اجرا	معطل شده	آغاز نشده
۶	۳	۳	۰	۰

## گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

شرح گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

هدف اصلی	مقدار تارگیت	فعالیت های عمده	چگونگی پیشرفت فعالیت ها	پیشرفت مطابق مقدار هدف در ربع اول سال	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
بهبود ، رشد و توسعه اقتصادی وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری	۱ تحلیل	تحلیل و ارزیابی پیشرفت شاخص های اقتصادی و شاخص های مربوط اهداف انکشاف پایدار (ASDGs) ( سکتور های مربوطه	شاخص های اقتصادی و شاخص اهداف انکشاف پایدار در فارمت مشخص تهیه و ضم نامه متحدالمال به وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری غرض ارائه گزارش ار پیشرفت شاخص ارسال گردیده است تا از چگونگی وضعیت شاخص های سال ۱۳۹۹ گزارش دهند	۴۰	۴۰
بهبود ، رشد و توسعه اقتصادی وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری	۱ تحلیل	ارزیابی و تحلیل پلان ها، پالیسی ها و استراتژی های سکتور های مربوطه	نامه متحد المال غرض مطالبه پلان ها ، پالیسی ها و استراتژی های وزارت ها و ادارات مربوطه ارسال و جمع آوری گردید، بعداز مطالعه و ارزیابی پلان ها، پالیسی ها و استراتژی های مورد تحلیل و ارزیابی قرار دارد	۴۰	۴۰
پلانگذاری دقیق تحلیل از وضعیت سرمایه گذاری موثر دسترسی به ارقام و احصائیه	گزارش	نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی سکتور های مربوطه	طی ربع اول سال مالی لست پروژه های انکشافی در دو ساحه ( نظارت توسط تیم های مرکزی وزارت و نظارت توسط ریاست های اقتصاد ولایات در ولایات مربوط) ترتیب و همچنان تیم های نظارتی مشخص وطنی لست به ریاست محترم عمومی طرح و توحید ارسال گردید	۳۵	۳۵
تطبیق موثر فعالیت های اقتصادی و بهبود رفاه عامه	۲ گزارش	ترتیب گزارشات ربعوار از تطبیق و پیشرفت پروژه های انکشافی سکتور های مربوطه	نامه متحدالمال غرض مطالبه گزارشات ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی به وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری ارسال گردیده است تا گزارشات خویش را الی مدت زمان تعیین شده به این وزارت ارسال دارند .	۱۰۰	۱۰۰

۱۰۰	۱۰۰	ریاست تعلیم تربیه و کلتور بابت هر ربع سال مالی مطابق به فرامت ارسالی ریاست محترم عمومی طرح و توحید از چگونگی فعالیت های پلان شده ریاست و پلان برنامه تغیر به آنریاست محترم گزارش ارائه میدارد گزارش ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ ذریعه نامه رسمی و ایمیل به آن ریاست محترم ارسال گردید.	تهیه گزارش اجراءات کاری ریاست در مطابقت با پلان کاری	۱ گزارش	
۱۰۰	۱۰۰	ریاست تعلیم تربیه و کلتور در قبال وظایف سپرده شده نظر به استقامت های کاری خویش بوقت وزمان معین آن اجراءات نموده است و از نتیجه اجراءات به مقام محترم وزارت گزارش ارائه نموده است.	تطبيق هدايات فيصله های جلسات کابینه ج.ا.ا و کمیته های عالی دولت	گزارش	انکشاف اقتصادی ها بمنظور هماهنگی فعالیت انسجام و
۷۰ فیصد	اوسط فیصدی فعالیت (۷۰) فیصد	تعداد مجموع فعالیت ها ( ۶ )		مجموع	

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن:

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
۱	تطبيق موثر فعالیت های اقتصادی و بهبود رفاه عامه	ترتیب گزارشات ربعوار از تطبیق و پیشرفت پروژه های انکشافی سکتور های مربوطه	تسریع روند تطبیق پروژه ها و تطبیق بودجه انکشافی و اتخاذ تصمیم جهت رفع مشکلات و نواقص در کار پروژه های انکشافی
۲		تهیه گزارش اجراءات کاری ریاست در مطابقت با پلان کاری	ارائه گزارش و اطمینان از اجراءات و تطبیق فعالیت های بموقع پلان کاری سال مالی ریاست به مقامات ذیصلاح
۳	انسجام و هماهنگی فعالیت ها بمنظور انکشاف اقتصادی و اجتماعی	تطبيق هدايات فيصله های جلسات کابینه ج.ا.ا و کمیته های عالی دولت	اجراءات بموقع در قبال وظایف سپرده شده مقامات ذیصلاح از طریق مصوبات در جهت رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی

تحلیل اجراءات

الف : فعالیت های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت ربع	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
۱	تحلیل و ارزیابی پیشرفت شاخص های اقتصادی و شاخص های مربوط اهداف انکشاف پایدار (ASDGS) سکتور های مربوطه	۴۰	شاخص های اهداف انکشاف پایدار و شاخص های اقتصادی به وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری ارسال گردید و هنوز از پیشرفت و رشد شاخص ها به این ریاست منجانب وزارت ها و ادارات مربوطه گزارش ارائه نگردیده است
۲	ارزیابی و تحلیل پلان ها، پالیسی ها و استراتیژی های سکتور های مربوطه	۴۰	فعالیت متذکره طی ربع اول و دوم سال مالی پلان گردیده است و فعالیت های که در ربع اول پلان شده کار آن تکمیل و فعالیت های باقی مانده طی ربع دوم تکمیل میگردد
۳	نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی سکتور های مربوطه	۳۵	در ربع اول سال مالی لست پروژه های انکشافی غرض نظارت ترتیب و تیم های نظارتی مشخص گردید اما بنابر بعضی دلایل کار عملی ( نظارت از پروژه ها) صورت نگرفت